
ANEXO I  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
 
EDITAL SEL Nº 04/2024 
AVANÇAR+ ESPORTE: INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 
 
 
 
Prefeitura Proponente: MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF 
Título do Projeto: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO “PAULO LOPES GODÓI’ – FASE II 
 
 
Valor total do projeto: R$ 508.489,88 
 
VALOR SOLICITADO: R$ 355.942,92  
 
Aporte da Contrapartida: R$ 152.546,96  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRONOGRAMA FÍSCICO-FINANCEIRO 

Etapa Duração 
em dias 

 Período (Mês) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Valor estimado 
(R$) 

Início da realização do projeto a 
contar da publicação da súmula 
do convênio 

30 X                  --- 

 
Publicação do processo Licitatório 
 

60  X X                --- 

Realização da 
licitação/Contratação da 
empresa/Ordem início da obra 

60    X X              --- 

Pista de Skate - Serviços 
preliminares 30      X             21.508,62 

 
Administração da obra 
 

120      X X X X          5.546,80 

 
Trabalhos em terra 
 

30      X             2.945,92 

 
Fundações 
 

30      X             19.560,32 

 
Alvenarias 
 

30       X            30.671,76 

Pilares e Vigas sobre alvenaria e 
contorno da pista 30       X            35.995,14 

 
Piso 
 

30        X           45.026,97 

 
Revestimentos 
 

30         X          4.253,13 

 
Pinturas 
 

30         X          25.553,11 



 
Proteção 
 

30         X          4.744,11 

 
Corrimão 
 

30         X          1.125,33 

Quadra de vôlei – Serviços 
preliminares 30      X             1.118,46 

 
Administração da obra 
 

120      X X X X          1.664,04 

 
Trabalhos em terra/areia 
 

60      X   X          14.325,52 

Paredes e 
painéis/Revestimentos/Proteção 30       X            92.652,68 

Vigas sobre alvenaria e entrono 
das quadras 30       X            10.662,80 

 
Drenagem 
 

30        X           17.903,28 

 
Postes/Rede 
 

30         X          1.914,01 

Quadra de beach tennis – Serviços 
preliminares 30      X             1.118.46 

 
Administração da obra 
 

120      X X X X          1.664,04 

 
Trabalhos em terra 
 

60      X   X          14.325,52 

 
Drenagem 
 

30        X           17.903,28 

 
Postes/Rede/Eletricista 
 

30        X           1.914,01 



Iluminação das quadras e da Pista 
de Skate 30         X          103,352,33 

Revitalização academia de 
ginástica ao ar livre existente 60        X X          31.040,24 

Instalação de totem/Inauguração 
da Obra 30          X         --- 

Valor total do projeto                   
 

 508.489,88 

Valor solicitado (70%)                  
 

 355.942,92 

Demonstre o planejamento para a execução do projeto. Busque comprovar a viabilidade e exequibilidade do cronograma físico-financeiro proposto. 
Etapa: Liste todas as etapas necessárias, informando o valor estimado de cada uma. 
Duração: Informe a quantidade de dias necessários para a execução da atividade relacionada. 
Período: Distribua, no tempo, a execução das atividades, marcando com um x o período (mês) relacionado. O 1º período corresponde ao início das atividades de execução, a contar da data da publicação da súmula do 
convênio. 
Valor estimado: Corresponde ao valor a ser aplicado em cada uma das etapas definidas. 
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                                                                                                          Engenheira Civil- CREA/RS 220.088                                                                                          Prefeito Municipal 
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