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 Minha Empresa
CNPJ: 87.613.485/0001-77 

Obra Bancos
ORÇAMENTO GARAGEM UBS SINAPI - 01/2025 - Rio 

Grande do Sul
SBC - 02/2025 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2024 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

3.004,25
100,00%
3.004,25

 2 FUNDAÇÕES 100,00%
9.192,73

100,00%
9.192,73

 3 PILARES 100,00%
12.390,43

100,00%
12.390,43

 4 FECHAMENTO 100,00%
2.878,05

100,00%
2.878,05

 5 COBERTURA 100,00%
36.355,40

100,00%
36.355,40

 6 PINTURA PERFIS METÁLICOS 100,00%
3.171,52

100,00%
3.171,52

 7 ELÉTRICA 100,00%
1.413,58

50,00%
706,79

50,00%
706,79

22,47% 18,11% 5,24% 54,18%
15.368,50 12.390,43 3.584,84 37.062,19

22,47% 40,58% 45,82% 100,0%
15.368,50 27.758,93 31.343,77 68.405,96

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
SABRINA BOLNER -ENGENHEIRA CIVIL:CREA/RS:220088

B.D.I. Encargos Sociais
26,93% Desonerado: 0,00%
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